
2 동북선 도시철도 추진현황

도시철도 취약지역인 동북권 지역의 대중교통난 해소 및 지역균형 발전 도모

 사업개요

○ 위 치 : 왕십리역(2)~고려대역(6)~미아사거리역(4)~하계역(7)~상계역(4)

○ 규 모 : 연장 13.4㎞, 정거장 16개소, 차량기지 1개소

○ 공사기간 : ’21. 7. ~ ’26. 7.

○ 총투자비 : 1조 6,162억원 (기투자 1,799억원, '22년 1,728억원, 향후 12,635억원)

- 재정사업비 8,299억원(국비 1,704, 시비 6,595), 민자사업비 7,863억원

 추진경위(공정률 : 계획 5.8% / 실적 6.2%, 달성율 107%, ’22. 2. 10. 기준)

○ ’21. 7. : 차량기지 토지 인도 · 지장물 철거 완료

○ ’21. 7. : 공사 착공

○ ’22. 2. 현재 : 전체 33개 작업장* 중 32개 작업장 토공(파일천공, 흙막이) 진행 중
※ 전체작업장(33개소) : 정거장 16개소(101~116), 환기구 16개소(101~116), 차량기지

본선 터널 굴진 환기구 수직구 굴착 차량기지 가시설 및 토사 반출

 향후계획

○ ’22. ~ ’23. : 터널 굴진, 구조물 시공

○ ’24. ~ ’25. : 건축 · 시스템 · 궤도분야 공사 시행

○ ’25. ~ ’26. : 철도종합시험운행, 개통
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3 우이신설선 연장 추진현황

우이신설 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 지역주민 불편해소 및 지역간

균형발전 도모

 사업개요(제2차 도시철도망 구축계획 기준)

○ 위 치 : 솔밭공원역(우이신설 본선) ~ 방학역(1호선)

○ 규 모 : 연장 3.5㎞, 정거장 3개소

○ 사업기간 : ’21. ~ ’29.

○ 총사업비 : 2,830억원(’22년 예산 : 2억원)

- 국비 1,132억원, 시비 1,698억원

 추진경위(기본계획 수립 중)

○ ’08.11. : 서울시 10개년 도시철도기본계획 확정 고시

○ ’11. 1. ~ 9. : 예비타당성조사 완료(타당성 확보, B/C 0.97)

○ ’15. 6. : 서울시 도시철도망 구축계획 변경 승인(재정 → 민자)

- 우이신설선 민간사업자와 연계 추진 협상 결렬(’17. 9월 우이신설선 개통)

○ ’19. 7. : 제2차 서울시 도시철도망 구축계획 승인신청(민자 → 재정)

○ ’20.11. : 제2차 서울시 도시철도망 구축계획 확정고시(국토부)

○ ’21. 1. : 우이신설 연장선 업무이관(도시교통실 → 도기본)

○ ’21. 3. : 기본계획 수립 착수

○ ’22. 1. : 기본계획(안) 협의(국토부/기재부)

 향후계획

○ ’22. 3.~4. : 기본계획(안) 승인 요청(공청회. 시의회 의견청취)

○ ’22. 7. : 기본계획 승인
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